

Promotorenoverleg 19/10/2020 | Nota 0 | Boordtabel en activiteitenkalender

0.1 Boordtabel werkzaamheden UGent @ Work

	A	B	C	D	E	F
1	Nu doen					
2	Nu voorbereiden					
3	Later					
4						
5	Nota	Omschrijving	Oorsprong	Deadline	Status	To do
6	2.1	Website	IDC-projectvoorstel	10 dagen voor lancering	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld • Aanvraag bij Portaalbeheer ingediend voor opleiding Plone zelf: "We koppelen zo snel mogelijk terug" • Basisopleiding webredactie gevolgd (6 oktober 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • 'Basisopleiding Google Analytics' volgen (26 november 2020) • Aanmaken
7	2.2	Sociale media (Twitter, LinkedIn, Instagram)	IDC-projectvoorstel	10 dagen voor lancering	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanmaken
8	4	Logo	Overleg Stijn-Brecht	10 dagen voor lancering (met website/sociale media)	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld • Offerte Eindelijk vrijdag - 1650,00 • Offerte Joeri De Cock - 1544,50 • Offerte Marlies Verschuieren - 1907,50 • Offerte Stijn Anseel - 1931,70 • Eindelijk Vrijdag bereidt schetsen voor teken promotorenoverleg (± 1786,50) 	<ul style="list-style-type: none"> • Feedback vragen op promotorenoverleg (PO)
9	3	Blog	IDC-projectvoorstel	10 dagen voor lancering	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda opstellen (na PO) • Visuele ondersteuning afspreken
10	X	Jaarlijkse fysieke afspraak met kernstakeholders	IDC-projectvoorstel	=lancering	Zie lancering	Zie lancering
11	X	Jaarlijkse directe mailing naar andere stakeholder	IDC-projectvoorstel	TBD		<ul style="list-style-type: none"> • Inhoud bepalen
12	5.1	Ideëenbox	IDC-projectvoorstel	10 dagen voor lancering (met website/sociale media)	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanmaken bij aanmaken website
13	5.2	Survey	IDC-projectvoorstel	uitsturen dec/jan	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen • Opzet (één stap of twee stappen) bepalen (PO)
14	6	Databank	IDC-projectvoorstel	ASAP (nodig voor uitnodigingen lancering)	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld • Structuur databank opgesteld • Netwerk Stijn Baert ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvullen (na PO)
15	7	Kennisclips	IDC-projectvoorstel	10 dagen voor lancering	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld • Offertes opnames opgevraagd • Offerte 'The Floor Is Yours' opgevraagd 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda opstellen (na PO)
16	X	Permanente vorming	IDC-projectvoorstel	later		
17	1	UGent @ Work @ Society-voormiddag	IDC-projectvoorstel	=lancering (TBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Datum bepalen (PO) • Programma/sprekers bepalen (na PO)
18	X	Arbeidsmarkttopper	IDC-projectvoorstel	later		
19	X	Groep van Tien @ UGent @ Work	IDC-projectvoorstel	later		
20	8	Doctoraatscursus	IDC-projectvoorstel	voorstel indienen voor 15/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld • Aanvraagformulier afgewerkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvraagformulier indienen (voor 15/02/2021)
21	9	Tweemaandelijke seminariereeks	IDC-projectvoorstel	Eerste editie in jan 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda opstellen (na PO)
22	10	Wikipedia-pagina's	IDC-projectvoorstel	/	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld • Pagina discriminatie bijgewerkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere pagina's bijwerken (na PO)
23	12	Projectoproepen-vergadering	IDC-projectvoorstel	19/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Nota opgesteld • Overzicht financieringskanalen opgesteld • Overzicht naekeken door DOZA 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorstellen van op PO opvolgen
24	X	Laboratory @ UGent @ Work	IDC-projectvoorstel	later		<ul style="list-style-type: none"> • 'Ballonetjes oplaten' bij beleidmakers
25	X	Organisatie UGent @ Work (clusters, clouds, cocreatiepanels)	IDC-projectvoorstel Overleg Stijn-Brecht	post-corona		<ul style="list-style-type: none"> • Organiseren studiedagen
26	11	Bijkomende leden UGent @ Work	Overleg Stijn-Brecht	19/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Nota's opgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Feedback vragen aan promotoren (PO)

0.2 Activiteitenkalender UGent @ Work

2020				2021							
SEPT	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG
1	1	1	1 Postdoc F	1	1	1 BM?/IM?	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2 Predoc F?	2	2	2 BLOG 4	2	2
3	3	3	3	3	3	3 BLOG 1	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4 2-4J/EOS	4	4	4 EOS?	4	4	4	4 BLOG 6
5	5	5	5	5	5	5	5	5 BLOG 3	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7 BLOG 2	7	7 SBO/IBOF/GOA	7 BLOG 5	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11 2-4J?	11	11 Predoc B?	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12 DOC SCHOOL	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13 DOC SCHOOL	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14 DOC SCHOOL	14	14	14	14
15	15	15	15 GOA	15	15	15	15 DOC SCHOOL	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16 LANCE -7	16	16 DOC SCHOOL	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17 LANCE -6	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18 LANCE -5	18	18	18	18	18	18
19	19 GOA	19	19	19	19 LANCE -4	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20 LANCE -3	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21 LANCE -2	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22 LANCE -1	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23 LANCE	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24 KENNISCL 1	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25 BLOG 0	25	25	25	25	25	25 KENNISCL 4
26	26	26	26	26	26	26	26	26 SEMINAR 3	26	26	26
27	27	27	27	27 SEMINAR 1	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28 KENNISCL 2	28	28	28 SEMINAR 4	28
29	29	29	29	29		29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30		30	30	30 KENNISCL 3	30	30	30
	31		31	31		31 SEMINAR 2		31		31	31

FIN DEADLINE	FIN VERGADER	VOOR LANCE	LANCERING	BLOG (12 pj)	KENNISCL (6 pj)	DOC SCHOOLS	SEMIN (6 pj)	SURVEY			
--------------	--------------	------------	-----------	--------------	-----------------	-------------	--------------	--------	--	--	--